



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ.....
..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ವಿಷಯ: ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ PACKAGE 1 IMPROVEMENTS TO ROADS AND DRAINS PROVIDING AMMENITIES CONSTRUCTION OF RO WATER PLANT BANGALURU ONE CENTER PROVIDING SODIUM VAPOUR LIGHTS SIGN BOARDS IN WARD NO 5 AND 6 BYATARAYANAPURA DIVISION AS PER ANNEXURE GO NO UDD 217 SFC 2016 DATED 28 5 2016 WORKS SL NO FOR WARD NO 5 1 TO 6WARD NO 6 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಟೆಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ. * * * * * ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ PACKAGE 1 IMPROVEMENTS TO ROADS AND DRAINS PROVIDING AMMENITIES CONSTRUCTION OF RO WATER PLANT BANGALURU ONE CENTER PROVIDING SODIUM VAPOUR LIGHTS SIGN BOARDS IN WARD NO 5 AND 6 BYATARAYANAPURA DIVISION AS PER ANNEXURE GO NO UDD 217 SFC 2016 DATED 28 5 2016 WORKS SL NO FOR WARD NO 5, 1 TO 6, WARD NO 6, 7 TO 11 ನೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3106 ರ ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ. 450.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 005-16-000052 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 84/2017-18 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್ ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/61/2017-18 ದಿನಾಂಕ: 20.01.2018 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸದಾಗಿ 12 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, 12 ಆರ್.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, 4 ಬೆಂಗಳೂರು ಓನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 1 ಬೆಂಗಳೂರು ಓನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳದ ತಕರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಉಳಿಕೆ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳಾದ ಪ್ರೀಕ್ಯಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೃಷ್ಣಬೈರೆಗೌಡ ರವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
3	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಮಾಣಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 8,58,182.87 ಅಂದರೆ ಶೇ. 2.09% ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. EILR ಮೊತ್ತವು ರೂ. 12,15,585.26 ಅಂದರೆ ಶೇ. 2.95% ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 0.001% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಹಾಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 0.001% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
4	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05 ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
5	ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)., ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (5) ರವರೆಗಿನ ಸ.ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ PACKAGE 1 IMPROVEMENTS TO ROADS AND DRAINS PROVIDING AMMENITIES CONSTRUCTION OF RO WATER PLANT BANGALURU ONE CENTER PROVIDING SODIUM VAPOUR LIGHTS SIGN BOARDS IN WARD NO 5 AND 6 BYATARAYANAPURA DIVISION AS PER ANNEXURE GO NO UDD 217 SFC 2016 DATED 28 5 2016 WORKS SL NO FOR WARD NO 5, 1 TO 6, WARD NO 6, 7 TO 11 ನೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "ಪಿ-3106 ರ ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ. 450.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 005-16-000052 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 84/2017-18 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್ ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/61/2017-18 ದಿನಾಂಕ: 20.01.2018 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
6	



ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ..... ಪ್ರಟದ ಸಂಖ್ಯೆ.....
..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು
7	ಸದರಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸದಾಗಿ 12 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, 12 ಆರ್.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, 4 ಬೆಂಗಳೂರು ಓನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 1 ಬೆಂಗಳೂರು ಓನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳದ ತಕರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಉಳಿಕೆ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳಾದ ಪ್ರೀಕ್ಯನ್ಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೃಷ್ಣಬೈರೆಗೌಡ ರವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಮಾಣಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 8,58,182.87 ಅಂದರೆ ಶೇ. 2.09% ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. EILR ಮೊತ್ತವು ರೂ. 12,15,585.26 ಅಂದರೆ ಶೇ. 2.95% ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 0.001% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ತಯಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಟಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಹಾಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 0.001% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಟಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
8	
9	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕೆಂಚೆ 28 ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಂದು Workslip ಮೊತ್ತ ರೂ 8,58,182.87 (2.09%) ಮತ್ತು EILR ಮೊತ್ತ ರೂ 12,15,585.26 (2.95%) ಮೊತ್ತಕ್ಕಾಗಿ 9ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಂದು ಮಂಡಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

19.03.19

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು
10	ಮು.ಉ(ಯ.ವ) 9/12
11	TELETYPE
12	ಉಂಟಾದ ಕಂಡಿರಿಗಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನಕ್ಕೆ ಕುತ್ಯಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು workshop ಹಾಗೂ EIRL ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ Modified Schedule-B ಕಡೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಿದೆ. 9/12
13	ತೀರ್ಮಾನಿತ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯ.ವಿ). 9/12 ಬ್ಯ.ವಿ (ಬ್ಯ.ವಿ)